

国近整企画第57号
令和8年3月11日

奈良県知事
山下 真 殿

国土交通省
近畿地方整備局長
齋藤 博之

直轄事業の事業計画（奈良県関連分）[予定]について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど令和8年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和8年度事業計画[予定]をとりまとめましたので、貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

令和8年度

奈良県における事業計画（R8.3）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和7年度当初予算(千円)		令和7年度事業内容	令和8年度事業内容	令和8年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
	(一般河川改修事業)								
	紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	685	365,911	107,333	紀の川二見地区堤防整備事業:築堤 L=70m 等	紀の川二見地区堤防整備事業(二見地区):樋門新設 等	0.7~4.6	
	(流域治水整備事業)								
	大和川	直轄管理区間 L=48.3km	1,458	2,229,000	653,840	大和川立野・藤井地区河道掘削事業:河道掘削 V=10千m3 大和川窪田遊水地整備事業:樋門新設 N=1基、樋門付属設備(機 械・電気)1式、用地取得 A=0.03ha 大和川三代川遊水地整備事業:用地取得 A=2.7ha 等	大和川窪田遊水地整備事業:樋門付属設備(機械・電気)(令和9 年度完成予定) 等	16~33	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	大和川	直轄管理区間 L=48.3km 樋門改善	1.2	-	-	-	安郷樋門設備改善(令和8年度完成予定)	-~1.2	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
	大和川水系	直轄管理区間 L=48.3km (水環境、水辺整備、自然再生)	247	105,700	52,850	三郷町立野地区(自然再生):水際環境の保全・再生 L=0.3km 等 三郷町立野南地区(水辺整備):管理用通路整備 L=50m 等	三郷町立野地区外(自然再生):水際環境の保全・再生、瀬・淵の 再生 等(令和12年度以降完成予定) 三郷町立野南地区(水辺整備):モニタリング(空間利用実態) 等 (令和12年度以降完成予定)	0.2~1.0	
	紀の川水系	直轄管理区間 L=68.4km (水環境、水辺整備)	104	20,000	10,000	五條市二見地区(水辺整備):河川土工 V=400m3、法覆護岸工 L=80m、付帯道路工 L=80m	五條市二見地区(水辺整備):河川土工、法覆護岸工、付帯道路工 (令和12年度以降完成予定)	-~1.2	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	木津川水系	流域面積 A=699.3km ²	239	235,000	68,933	坂ノ下第2砂防堰堤 谷出第7砂防堰堤 広瀬砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得0.5ha 等	坂ノ下第2砂防堰堤(令和12年度以降完成予定) 谷出第7砂防堰堤(令和12年度以降完成予定) 広瀬砂防堰堤(令和12年度以降完成予定) 等	2.3~3.7	
	紀伊山系	流域面積 A=2800km ²	890	2,715,000	796,400	冷水山腹工 北股川溪流保全工 長殿谷砂防堰堤群 栗平川砂防堰堤群 神納川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得12.1ha 等	冷水山腹工(令和9年度完成予定) 北股川溪流保全工(令和12年度以降完成予定) 長殿谷砂防堰堤群(令和12年度以降完成予定) 栗平川砂防堰堤群(令和12年度以降完成予定) 神納川砂防堰堤群(令和12年度以降完成予定) 等	9.6~34	
(目)地すべり対策事業費									
	亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	945	3,000	880	杭工 等	杭工(令和12年度以降完成予定) 等	0.01~0.04	
合 計					5,673,611	1,690,236			

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和8年度 奈良県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道24号	大和北道路 (奈良北～奈良)	L=6.1km	2,050	445	115	・調査設計 ・改良工	・調査設計 ・改良工	2～4億円程度	
国道24号	大和北道路	L=6.3km	1,430	5,066	1,307	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・移設補償 ・改良工、橋梁上下部工	67～85億円程度	
国道24号	大和御所道路	L=27.2km	6,136	6,560	1,692	・調査設計 ・移設補償、事業損失補償 ・改良工、橋梁上下部工、舗装工、設備工	・調査設計 ・〈移設補償〉、〈事業損失補償〉 ・改良工、橋梁上下部工	34～62億円程度	橿原高田IC(大阪方面接続ランプ) 令和8年3月8日開通済
国道25号	斑鳩バイパス	L=4.7km	240	500	147	・調査設計 ・用地取得 ・改良工	・調査設計 ・〈用地取得〉、〈移設補償〉 ・改良工	0.7～6億円程度	
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	1,715	503	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工	・調査設計 ・用地取得、〈移設補償〉 ・改良工	13～17億円程度	
国道165号	香芝柏原改良	L=2.8km	178	120	35	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	・〈調査設計〉 ・〈用地取得〉 ・〈用地管理工〉	1～2億円程度	
国道165号	大和高田バイパス	L=14.4km	930	57	17	・調査設計 ・用地取得 ・用地管理工	・〈調査設計〉 ・〈用地取得〉 ・〈用地管理工〉	1～1億円程度	
国道168号	十津川道路(Ⅱ期)	L=5.6km	407	130	38	・調査設計 ・用地取得 ・改良工	・〈調査設計〉 ・〈用地取得〉、〈移設補償〉 ・改良工	2～4億円程度	
国道168号	五條新宮道路 (風屋川津・ 宇宮原工区)	L=6.9km	332	435	128	・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁上部工	・〈調査設計〉 ・用地取得、〈移設補償〉 ・〈改良工〉、橋梁上部工	3～4億円程度	

令和8年度 奈良県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道168号	長殿道路	L=2.7km	191	465	136	・調査設計 ・橋梁上下部工	・調査設計 ・<移設補償> ・<改良工>、橋梁上部工	1~5億円程度	
計				15,493	4,118				残事業費:約4,070億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R8年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和7年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 奈良県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道25号 国道169号	-	-	261	77	名阪道路 伯母峯峠道路	名阪道路 伯母峯峠道路	2~5億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 奈良県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道24号 国道25号 国道163号 等	—	—	636	212	橿原地区歩道拡幅 今国府交差点改良 高山地区歩道整備 等	橿原地区歩道拡幅 今国府交差点改良 高山地区歩道整備 等	4~15億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道24号 国道25号 国道163号 等	—	—	360	180	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道24号 国道25号	—	—	434	204	奈良バイパス電線共同溝 小泉電線共同溝 等	奈良バイパス電線共同溝 小泉電線共同溝 等		
計				1,430	596				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある