

国近整企画第57号
令和8年3月11日

和歌山県知事
宮崎 泉 殿

国土交通省
近畿地方整備局長
齋藤 博之

直轄事業の事業計画（和歌山県関連分）[予定]について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど令和8年度政府予算案における当局所管直轄事業の令和8年度事業計画[予定]をとりまとめましたので、貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全般) 企画部 企画課 企画第一係
(河川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係
(港湾) 港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和8年度

和歌山県における事業計画（R. 3）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和7年度当初予算(千円)		令和7年度事業内容	令和8年度事業内容	令和8年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費				2,288,300	488,170				
	(一般河川改修事業)								
	熊野川	直轄管理区間 L=12.7km	新宮川水系 667	800,000	170,666	熊野川河道掘削事業(成川・池田地区):河道掘削 V=61千m3 市田川流域大規模浸水対策事業(あけぼの地区):河道掘削 V=20千m3 等	熊野川河道掘削事業(鶴殿・あけぼの地区他):河道掘削 市田川流域大規模浸水対策事業(あけぼの地区他):河道掘削 等	1.8~8.7	
	紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	685	1,488,300	317,504	紀の川藤崎狭窄部対策事業:河道掘削 V=14千m3、右岸拡幅V=3 千m3、用地取得 A=0.2ha 等	紀の川藤崎狭窄部対策事業:河道掘削 (令和12年度以降完成予定) 紀の川小田狭窄部対策事業(九度山地区~小田地区):河道掘削 等	2.6~21	
(目)河川工作物関連応急対策事業費				0	0				
	紀の川	直轄管理区間 L=68.4km 樋門改善	1.1	-	-	-	大谷第二樋管ゲート改善(令和8年度完成予定) 風呂谷川樋門ゲート改善設計(令和8年度完成予定)	~1.1	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費				84,500	42,250				
	紀の川水系	直轄管理区間 L=68.4km (水環境、水辺整備)	104	84,500	42,250	和歌山市有本地区(水環境):水質改善効果モニタリング N=1式、 湧水計画検討 N=1式 等	和歌山市有本地区(水環境):水質改善効果モニタリング 等(令和 8年度完成予定)	0.4億円程度	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)堰堤改良費				560,000	119,466				
	紀の川大堰	可動堰 (堤高=7.1m、総延長=542.0m)	17	560,000	119,466	門柱工 管理橋補強工	門柱工 管理橋補強工 (令和8年度完成予定)	1.3~6.5	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費				1,267,000	270,293				
	紀伊山系	流域面積 A=2800km ²	890	1,267,000	270,293	三越川砂防堰堤群 高田川砂防堰堤群 那智川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得5.5ha 等	三越川砂防堰堤群(令和12年度以降完成予定) 高田川砂防堰堤群(令和12年度以降完成予定) 那智川砂防堰堤群(令和12年度以降完成予定) 等	8.7~15	
合 計				4,199,800	920,179				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和8年度 和歌山県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道42号	新宮紀宝道路	L=2.4km	500	70	15	・調査設計 ・事業損失補償 ・整備工	・〈調査設計〉 ・〈事業損失補償〉 ・整備工	0.5～1億円程度	
国道42号	新宮道路	L=4.8km	335	280	60	・調査設計 ・用地取得	・〈調査設計〉 ・用地取得	2～3億円程度	
国道42号	串本太地道路	L=18.4km	1,030	1,700	363	・調査設計 ・用地取得 ・改良工	・調査設計 ・〈用地取得〉 ・改良工	3～18億円程度	
国道42号	すさみ串本道路	L=19.2km	2,160	13,765	2,937	・調査設計 ・移設補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工、舗装工、設備工	・調査設計 ・〈移設補償〉、〈事業損失補償〉 ・改良工、橋梁上部工、設備工、舗装工	開通必要額 100～112億円程度	(仮称)串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 令和9年夏開通予定
国道42号	有田海南道路	L=9.4km	784	5,000	1,067	・調査設計 ・用地取得、移設補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工、舗装工	・〈調査設計〉 ・用地取得、〈移設補償〉 ・〈改良工〉、橋梁上下部工、トンネル工	7～38億円程度	海南市下津町小南～冷水 L=2.9km(2/2) 令和7年6月7日開通済
国道42号	冷水拡幅	L=1.1km	61	85	18	・調査設計 ・改良工、舗装工	—	—	令和7年度完了
計				20,900	4,459				残事業費:約1,760億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R8年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和7年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 和歌山県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道169号	-	-	1,825	389	奥漕道路(Ⅲ期)	奥漕道路(Ⅲ期)	13~18億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 和歌山県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道24号 国道42号	—	—	1,867	622	六伏地区歩道整備 佐野・宇久井地区歩道整備 等	六伏地区歩道整備 佐野・宇久井地区歩道整備 等	5～27億円程度	
交通安全事業 (II種)	近畿自動車道 国道24号 国道26号 等	—	—	618	292	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道24号 国道42号	—	—	606	248	栗栖電線共同溝 和歌浦東電線共同溝 等	栗栖電線共同溝 和歌浦東電線共同溝 等		
計				3,091	1,162				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 和歌山県における事業計画(R8年3月)

【海岸事業】

海岸名	事業名	全体事業費 (億円)	令和7年度当初 (百万円)		令和7年度 事業内容	令和8年度予定 事業内容(注)	令和8年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
和歌山下津港海岸	和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業	549	2,595	554	護岸(改良)、水門	護岸(改良)、水門	14 ~ 39億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)令和8年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和8年度 和歌山県における事業計画(R8年3月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和7年度当初 (百万円)		令和7年度 事業内容	令和8年度予定 事業内容 (注)	令和8年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
和歌山下津港	和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業	807	500	176	泊地(-13m)	泊地(-13m)	4 ~ 5億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山下津港	和歌山下津港予防保全事業	55	370	136	防波堤(外)(改良)、 泊地(-10m)	防波堤(外)(改良)、 泊地(-10m)	- ~ 5億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
日高港	日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業	227	230	81	泊地(-12m)	泊地(-12m)	- ~ 5億円程度	令和一桁後半完成予定

(注)令和8年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。