

○平成29年10月22日～23日の台風21号により、宇陀川左岸11.2k付近において河岸侵食を確認。
緊急復旧工事を24時間体制で実施。


<10月25日>

- ・09時50分 木津川上流河川事務所から近畿地方整備局河川工事課に河岸侵食の一報
 - ・11時50分 河川工事課→国土交通省治水課に河岸侵食の一報
 - ・12時30分 侵食が拡大し、県道が通行止め(全面通行止め)
 - ・14時40分 維持工事受注者に緊急工事施工の要請(指示)
 - ・15時00分 緊急復旧工事に着手(袋詰め玉石の運搬準備に着手)
- ・16時50分 照明車・ku-SAT基地出発
 - ・17時00分 緊急復旧工事着手の記者発表
 - ・17時40分 照明車・ku-SAT現地到着
 - ・18時00分 歩道取壊し開始
 - ・19時10分 袋詰め玉石搬入開始



淀川水系宇陀川左岸11.2k付近の緊急復旧工事② 平成29年10月25日～10月27日

10/26 7:40~13:00 室生ダムが放流量低減操作



室生ダムへの流入量 **17m3/s** → 室生ダムからの放流量 **9m3/s**

<10月26日>

- ・07時00分 安全かつ確実な施工のため、室生ダムに放流量の低減操作を要請
- ・07時40分～13時00分 室生ダムが放流量の低減操作を実施

<10月27日>

- ・09時00分 緊急復旧工事完了
緊急復旧工事完了の記者発表
- ・09時30分 奈良県宇陀土木事務所 現地安全確認
- ・10時00分 県道通行止め解除

10/26 9:00頃袋詰め玉石据付中



10/26 19:00頃 夜間施工中



10/27 10:00頃 復旧完了(県道通行止め解除)



県道