

事業進捗状況報告についての猪名川部会抜粋項目一覧表

報告項目	大項目番号	大項目	小項目				該当事務所	進捗状況等	今後の見通し等	進捗状況					備考	
			整備内容シート番号	旧番号	記載箇所	事業名				実施			調査・検討			
										A	B	C	a	b		c
計画	1	河川レンジャー	計画-1-1	計画-1	5. 1. 2(2)	河川レンジャー	猪名川(猪名川部会)「住民参加部会」	河川レンジャー運営検討会を設立し、試行活動を踏まえて本委員会設立に向けて検討中 運営要領(原案)策定済	引き続き試行活動を行い、本委員会設立及び運営要領の策定を行う。						c	4
環境	2	河川環境事業(横断方向の河川形状の修復)	環境-2-15	環境-2	5. 2. 1(1)	横断方向の河川形状の修復の検討(下加茂地区)	猪名川(猪名川部会)	横断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	課題整理(ランドデザイン)の継続検討	環境目標					c	23
			環境-2-16	環境-16	5. 2. 1(1)	横断方向の河川形状の修復の検討(下河原地区)	猪名川(猪名川部会)	横断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	課題整理(ランドデザイン)の継続検討	環境目標					c	24
3	河川環境事業(縦断方向の河川形状の修復)	環境-3-8	環境-18	5. 2. 1(2)	縦断方向の河川形状の修復の実施(魚類の遡上・降下)(堰・床固)	猪名川(猪名川部会)	縦断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	現況調査、課題整理 環境目標(ランドデザイン)の継続検討						c	32	
		環境-3-9	環境-26	5. 2. 1(2)	縦断方向の河川形状の修復の実施(魚類の遡上・降下)(支川合流部)	猪名川(猪名川部会)	縦断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	現況調査、課題整理 環境目標(ランドデザイン)の継続検討						c	33	
17	河川環境事業(生育環境の保全・再生)	環境-17-11	環境-59	5. 2. 6(1)	生息・生育環境の保全と再生の検討(高田地区)	猪名川(猪名川部会)	横断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	課題整理 環境目標(ランドデザイン)の継続検討						c	68	
		環境-17-12	環境-60	5. 2. 6(1)	生息・生育環境の保全と再生の検討(東園田地区)	猪名川(猪名川部会)	横断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	課題整理 環境目標(ランドデザイン)の継続検討						c	69	
		環境-17-13	環境-61	5. 2. 6(1)	生息・生育環境の保全と再生の検討(北河原地区)	猪名川(猪名川部会)	横断形状修復検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	課題整理、環境目標(ランドデザイン)の継続検討 調査のための試験施工について検討						c	70	
		環境-17-19	環境-64	5. 2. 6(2)	外来種対策の推進	猪名川(猪名川部会)	外来種対策検討の前段として環境目標(ランドデザイン)を検討中	課題整理 環境目標(ランドデザイン)の継続検討						c	76	
治水	1	治水事業(洪水対策)	治水-1-1-4	治水-1	5. 3. 1	水害に強い地域づくり協議会	猪名川(猪名川部会)「住民参加部会」	水害に強い地域づくり協議会の下部組織として情報伝達や避難体制の構築に係る専門部会を設立。	具体的に取り組む内容を策定し着手する。 随時、専門部会及びワーキングを開催する。	A						95
	3	治水事業(堤防補強)	治水-3-5	治水-14-1 ~治水-14-11	5. 3. 1(1)	堤防補強(猪名川)	猪名川(猪名川部会)	緊急堤防補強区間(=詳細点検区間)のうち、対策の必要な箇所については、破堤した時の背後地への被害影響の大きい下流を優先的に進めており、H16~17年度に実施。	継続実施	A						120
	7	治水事業(一連区間整備)	治水-7-4	治水-22	5. 3. 1(3)	川西池田地区の築堤を実施(川西池田地区)	猪名川(猪名川部会)	事業継続中。平成17年10月13日付官報公示による事業認定を受け、大阪府収用委員会への裁決申請中。用地取得済区間において築堤工事等に着手。	継続実施	A						132
利用	2	利用関係事業(河川敷利用)	利用-2-1	利用-6	5. 5. 2(1)	河川保全利用委員会	猪名川(猪名川部会)「住民参加部会」	本委員会設立に向けて、準備会で検討中	・本委員会設立(次回準備会議(今年度中開催予定)) ・猪名川自然環境委員会及び猪名川・藻川公園委員会(公園管理者)との調整 ・モデル地区(自然の公園)の検討					c	165	

実施「A」
 ●着手しているもの
 ●詳細設計を実施しているもの
 ●着手の目処(予算措置)が立っているもの
 実施「B」
 ●予算要求しているもの
 ●近々(2、3年中)予算要求する予定のもの
 ●概略設計を実施しているもの
 ●関係機関と協議中であるが、今後の目処が立っているもの
 実施「C」
 ●実施を予定しているが着手の目処が立っていないもの
 ●関係機関との協議中であるが、方向性が決まっていないもの

調査「a」
 ●調査・検討が終了した事業(実施に向けた判断が済みのもの)
 調査「b」
 ●調査検討終了の目処が立っているもの
 調査「c」
 ●調査・検討終了の目処が立っていないもの
 ●調査・検討に着手できていないもの
 ☆調査・検討から実施に変更

□事業進捗状況報告についての猪名川部会抜粋項目一覧表

河川管理者提供資料

淀川水系流域委員会
第31回猪名川部会 (H18. 5. 20)
※審議資料 1 - 1

報告項目	大項目番号	大項目	小項目				該当事務所	進捗状況等	今後の見通し等	進捗状況					備考				
			整備内容 シート番号	旧番号	記載箇所	事業名				実施		調査・検討							
										A	B	C	a	b		c			

●関係機関との協議中であるが、方向性が決まっていないもの