

淀川部会の中間とりまとめの経緯

- 2 / 5 第12回部会で、中間とりまとめの進め方、作業部会メンバーを決定
- 2 / 12 第1回作業部会（とりまとめ方針の確認）
- 3 / 1 第2回作業部会（治水、利水、環境等の個別項目の検討）
- 3 / 14 第13回部会にて、作業部会から検討経過を部会に報告、その後意見交換。
- ~ 3 / 25 各委員から中間とりまとめ案についての意見を募集
- 4 / 1 第3回作業部会（3 / 30委員会議論等をもとに作業部会にて修正検討）
- 4 / 5 第14回部会にて最終的な議論。
部会終了後、第4回作業部会を開催。部会意見の反映等を行う。
- ~ 4 / 10 部会での議論を受けて修正
- 4 / 11 合同勉強会にて発表し、委員会および他部会委員より意見を頂く。
合同勉強会終了後、部会検討会（第5回作業部会（拡大作業部会））を開催し、
修正等を検討。
- 4 / 18 第6回作業部会で最終案の検討。
- 4 / 26 最終案提出。
- 5 / 11 淀川部会検討会で表現等の最終検討
- 5 / 15 中間とりまとめとして委員会へ提出