

## 2. 令和元年度事業経過・令和2年度事業計画(案)

### 令和元年度事業経過

項目	令和元年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
プロジェクト選定・評価委員会			第12回(6/10開催) ●・新規プロジェクトの選定(4件) ・H30PJ研究成果の評価								第13回(2/10開催) ● ・R2年度新規テーマの選定		
アドバイザー会議											第7回(2/10開催) ●		
新都市社会技術セミナー							第16回(10/15開催) ●						
プロジェクトチーム研究活動	継続プロジェクト(6件)												
	新規プロジェクト(4件)												

### 令和2年度事業計画(案)

項目	令和2年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
プロジェクト選定・評価委員会		第14回 □ ・新規プロジェクトの選定 ・R1プロジェクト研究成果の評価									第15回 □ ・R3新規テーマの選定		
アドバイザー会議											第7回 □		
新都市社会技術セミナー							第17回 □						
プロジェクトチーム研究活動	継続プロジェクト(5件)												
	新規プロジェクト												