

1. 令和2年度事業経過・令和3年度事業計画(案)

令和2年度事業経過

項目	令和2年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
プロジェクト選定・評価委員会	<第14回委員会(6/18開催)> ・R2新規プロジェクトの選定(4件) ・R1の実施PJ研究成果の評価						<第15回委員会(2/2開催)> ・R3年度新規テーマの選定					
アドバイザー会議							<第7回会議(2/2開催)> ・R3へ継続するPJ8件を対象					
新都市社会技術セミナー							<第17回セミナー(9/28開催)> ・R1の実施PJ10件の成果発表					
プロジェクトチーム研究活動	継続プロジェクト(5件)											
	新規プロジェクト(4件)											

令和3年度事業計画(案)

項目	令和3年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
プロジェクト選定・評価委員会	<第16回委員会> ・R3新規プロジェクトの選定 ・R2の実施PJ研究成果の評価						<第17回委員会> ・R4新規テーマの選定					
アドバイザー会議							<第7回会議> ・R4へ継続するPJを対象					
新都市社会技術セミナー							<第18回セミナー> ・R2の実施PJ9件の成果発表					
プロジェクトチーム研究活動	継続プロジェクト(8件)											
	新規プロジェクト(1テーマ)											