

## 令和3年度事業経過・令和4年度事業計画(案)

### 令和3年度事業経過

項目	令和3年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
プロジェクト選定・評価委員会			第16回委員会(6/2開催) ・新規プロジェクトの選定(2件) ・R2の実施PJ研究成果の評価								第17回委員会(2/17開催)	
アドバイザー会議											第9回会議(2/17開催)	
新都市社会技術セミナー							第18回セミナー(10/4開催) ・R3完了、R4完了予定5件の成果発表					
プロジェクトチーム研究活動	継続プロジェクト(8件)											
	新規プロジェクト(2件)											

### 令和4年度事業計画(案)

項目	令和4年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
プロジェクト選定・評価委員会		第18回委員会 [ ]		新規プロジェクトの選定 ・R3の実施PJ研究成果の評価							第19回委員会 [ ]	
アドバイザー会議											第10回会議 [ ]	
新都市社会技術セミナー							第19回セミナー [ ]					
プロジェクトチーム研究活動	継続プロジェクト(6件)											
	新規プロジェクト											