

令和8年度 事業計画スケジュール

項目	令和 8 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
プロジェクト選定・評価委員会	<p>&lt;第 26 回委員会(5/28)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R8年度新規テーマ(追加)の選定(1件)</li> <li>・R8 新規プロジェクトの選定(応募2件)</li> <li>・R7 に実施したPJ研究成果(6件)の評価</li> </ul> <p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">&lt;第 27回委員会(臨時)&gt;</p> <p style="text-align: center;">□</p> <p style="text-align: center;">R8年度新規プロジェクト(追加)の選定</p> <p style="text-align: right;">&lt;第 28回委員会&gt;</p> <p style="text-align: right;">□</p> <p style="text-align: right;">R9 年度新規テーマの選定</p>											
アドバイザー会議	<p style="text-align: right;">&lt;第 14 回アドバイザー会議&gt;</p> <p style="text-align: right;">□</p> <p style="text-align: right;">・R9 へ継続するPJ を対象</p>											
新都市社会技術セミナー	<p style="text-align: center;">&lt;第 23 回セミナー&gt;</p> <p style="text-align: center;">□</p> <p style="text-align: center;">・R7 年度に完了したPJ(3 件)+ <math>\alpha</math> の研究成果発表</p>											
プロジェクトチームの研究活動	<p style="text-align: center;">継続プロジェクト(3件)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">新規プロジェクト(2件)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">新規プロジェクト(1件)</p>											