

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月17日
契 約 業 者 名	(株) 総合環境計画　大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区立売堀1－3－13
業 務 の 名 称	六甲山系森づくり活動・調査支援業務
業 務 場 所	兵庫県宝塚市すみれガ丘4－1－1地先　～ 兵庫県神戸市須磨区西須磨鉄拐地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	GB整備事業で進めている、市民や企業による市民参加型森づくり活動などの 支援
履 行 期 間 (自)	令和　4年　5月20日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	67,100,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7,722,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	74,822,000円 (税込み)
変 更 理 由	活動候補地の見直し等の追加による変更