

令和4年度 第2回 滋賀県渋滞対策協議会

今後の進め方

令和5年3月3日(金)

1. 今後の進め方

- 主要渋滞箇所の進捗及び交通状況のモニタリングの継続
 - ・主要渋滞箇所における事業の進捗を図るとともに、対策を行った箇所や未対策の箇所についてもETC2.0プローブデータや現地調査結果等に基づき継続的に交通状況のモニタリングを行う。
- R5年新規渋滞対策箇所の検討
 - ・渋滞対策が未検討の箇所を中心として渋滞要因分析や対策の検討、対策効果の検証を行う。
- TDM施策の推進と地域検討ワーキンググループの連携
 - ・交通需要マネジメント(TDM)に取り組む草津市・彦根市と連携し、今後の施策の取組み予定の共有及び交通ビッグデータを活用した現状把握・効果検証などの「技術支援」による施策の推進を図る。

	2023年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
滋賀県 渋滞対策 協議会		第1回滋賀県渋滞対策協議会 (予定) ●					 速度モニタリング		第2回滋賀県渋滞対策協議会 (予定) ●				
		<ul style="list-style-type: none"> ● 主要渋滞箇所の対策進捗状況等の確認 ● 事業完了箇所(野路中央交差点)のモニタリング ● R5年新規渋滞対策箇所(友定町交差点、打出浜交差点)の具体検討 ● TDM施策の進捗状況 											

※各会議スケジュールは現時点での想定時期であり今後の分析等を踏まえ調整