

令和7年度 第1回 滋賀県渋滞対策協議会

地域WGの開催結果報告

令和7年9月2日(火)

2. 南部甲賀WGの開催結果

- 令和7年度第1回南部甲賀地域WG(R7.7.14開催)では、TDM施策(時差出勤促進)の実施計画、栗東水口道路周辺の交通状況・課題について協議を行った。
- 結果、TDM施策としては、令和7年10月より、時差出勤を促すための広報活動(チラシ、ポスター等)を、自治体や工業団地と連携して実施することとなった。
- また、令和7年8月の栗東水口道路 I・山手幹線(大津能登川長浜線)開通後の最新データを用いて、栗東水口道路周辺の交通課題を可視化し、優先的に整備を行う箇所を検討することとなった。

■令和7年度第1回南部甲賀地域WGの開催結果概要

開催日時	令和7年7月14日(月)15:00~16:00	
開催場所	滋賀国道事務所 3F 大会議室	
議事	(1)南部甲賀地域WGの開催状況 (2)TDM施策の実施計画について (3)栗東水口道路周辺の交通状況・課題について (4)今後の進め方について	
出席者	○滋賀国道事務所 ○滋賀県土木交通部道路整備課 ○滋賀県土木交通部道路保全課 ○滋賀県土木交通部甲賀土木事務所 ○湖南市 ○甲賀市	
議事要旨	<p>TDM施策の実施に向けた検討、栗東水口道路周辺の交通状況・課題等について情報共有や意見照会を行った。主な内容は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・栗東水口道路の渋滞緩和を目的としたTDM社会実験として、令和7年10月より、時差出勤を促すための広報活動(チラシ、ポスター、HP、SNS、道路情報板等)を、自治体や工業団地と連携して実施することを報告した。 ・新たに主要渋滞箇所に追加された国道1号岩根交差点については、渋滞要因を確認のうえ、対策を検討することを報告した。 ・栗東水口道路周辺の交通課題を整理していくことで、課題の多い区間を可視化し、優先的に整備を行う箇所を今後検討することを報告した。なお、交通課題については、栗東水口道路 I・山手幹線(大津能登川長浜線)の開通後(令和7年8月23日開通予定)の最新データを用いて、整理を行うこととする。 	

(参考) TDM社会実験の実施方針

- 栗東水口道路Ⅱの短期対策として、R7年秋(10/1)より、TDM社会実験を実施。
- 栗東水口道路Ⅱ(上り)を朝ピーク時に通行する車両を対象に、時間分散(時差出勤)を促すための広報活動(チラシ・ポスター・市報・HP等)を幅広く実施し、渋滞緩和を図る。

期 間	・令和7年10月1日(水)～※
広報対象	・栗東水口道路Ⅱ(上り)を朝ピーク時に通行する車両
広報内容	・時差出勤の促進(時間分散)
広報方法	<ul style="list-style-type: none"> ・チラシ ・ポスター ・市報 ・ホームページ ・横断幕 ・道路情報板 ・SNS(LINE、X、Instagram、Facebook、市民向けアプリ)

※実験開始時期は、栗東水口道路Ⅰ・山手幹線の道路開通(8/23～)やデータ取得・集計期間を考慮し、10/1からの開始とする

■周辺状況



■栗東水口道路Ⅱの渋滞状況(朝ピーク時)



(参考) TDM社会実験の実施方針(案)

- 10/1からの広報活動の開始に向けて、広報資料等の作成を行う。
- 次回地域WG(2月末想定)において、効果検証結果を報告できるように、アンケート調査等を実施していく予定。

	2025年												2026年																																															
	6				7				8				9				10				11				12				1				2				3																							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																				
コントロールポイント																																																												
①広報準備	広報準備																																																											
部数・配布先の調整	[Grey Bar]																																																											
広報資料作成	[Grey Bar]																																																											
入稿・印刷・配送	[Grey Bar]																																																											
②社会実験・広報	[Red Box]																																																											
チラシ	配布 設置 [Grey Bar] ※必要に応じて [Dotted Box]																																																											
ポスター	[Grey Bar]																																																											
市報	[Grey Bar] ※可能な範囲で [Dotted Box]																																																											
HP	[Grey Bar]																																																											
横断幕	[Grey Bar]																																																											
道路情報板	[Grey Bar]																																																											
SNS	実施概要 [Grey Bar] 実施概要 [Grey Bar] 実施概要+結果(速報) [Grey Bar]																																																											
③効果検証	[Grey Bar]																																																											
アンケート配布・集計	データ取得(通常時) [Grey Bar] → データ取得(実験時) [Grey Bar] 配布 [Grey Bar] → 分析 [Grey Bar]																																																											
ETC2.0分析	[Grey Bar] 湖南省・甲賀市・栗東市 滋賀県工業団地 [Grey Bar] → 工業団地の企業に協力依頼 [Grey Bar]																																																											
③関係機関協議	[Grey Bar]																																																											
④WG	南部甲賀WG① ● 7/14 渋滞対策協議会① ● [Grey Bar] 南部甲賀WG② ● 渋滞対策協議会② ● [Red Box]																																																											
【イベント】	栗東水口道路I・山手幹線開通 ● 8/23 [Grey Bar] 国スポ・障スポ [Grey Bar] 9/6-15 9/21-25 9/28-10/8 10/25-27 [Grey Bar]																																																											