

令和6年度 第2回 滋賀県渋滞対策協議会

前回（令和6年8月26日）の議事内容の確認

令和7年3月14日（金）

1. 前回協議会の議事概要

- 令和6年8月26日に令和6年度第1回滋賀県渋滞対策協議会が開催された。
- 主に、滋賀県内の主要渋滞箇所の対策実施状況及び特定解除箇所等について議論・共有を行った。

■令和6年度 第1回滋賀県渋滞対策協議会(R6.8.26)における議事内容

議事内容

(1) 主要渋滞箇所における対策の進捗状況について

- ・ 主要渋滞箇所の対策進捗状況について報告を行った。
- ・ 国道8号 高宮町交差点(彦根市)、国道8号 築瀬・築瀬北交差点(東近江市)、国道8号 西横関交差点(竜王町)については、今年度は調査・設計、用地買収、工事を実施予定であることが報告された。
- ・ 国道1号 大江四丁目交差点(大津市)、国道8号 友定町交差点(近江八幡市)、主要地方道大津草津線 打出浜交差点(大津市)については、今年度内での施工を実施予定であることが報告された。
- ・ 国道1号 野路町交差点(草津市)については、今後、対策を実施予定であることが報告された。
- ・ 国道1号 大江二丁目交差点(大津市)の対策に関しては、用地交渉が調わなかったことから、今後は改めて対策を検討していくことが報告された。

(2) 地域ワーキンググループの開催結果報告について

- ・ 令和6年7月18日に開催された第1回南部甲賀地域WGの開催結果を報告した。
- ・ 今年度中に第1回大津南部WG、第2回南部甲賀地域WGを開催することを報告した。

(3) 主要渋滞箇所の特定解除について

- ・ 特定解除フローより、特定解除候補として、国道1号 逢坂一丁目交差点(大津市)、国道8号 八幡東町交差点(長浜市)の2箇所を抽出したことを報告した。特定解除候補については、渋滞長・滞留長調査やETC2.0データによる通過時間の分析、道路利用者・道路管理者へのヒアリングにより、渋滞していないことを確認できれば、第2回協議会において主要渋滞箇所からの特定解除を検討することになった。

(4) 主要渋滞箇所の見直しについて

- ・ 新たな主要渋滞箇所の選定およびモニタリング基準の見直し方針について了承いただき、第2回の協議会での報告に向けて見直し作業を進めることとなった。

(5) 今後の進め方

- ・ 第2回渋滞対策協議会を今年度中に開催することとなった。