

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和3年4月

TOPICS1 国道161号青柳地区道路改良工事

R3.4月 撮影



改良工事
まもなく、地盤改良、擁壁、排水構造物等の道路改良工事が始まります。

TOPICS2 国道161号安曇川地区A1橋台他工事

R3.4月 撮影



橋台・橋脚工事
上り線(京都方面)のA1橋台、P1、P2橋脚が完了しました。

TOPICS3 国道161号安曇川地区P5橋脚他工事

R3.4月 撮影




橋脚工事
上り線(京都方面)の橋脚工事(P5、P6、P7橋脚)が完了しました。まもなく、P3、P4、P8橋脚工事が始まります。

TOPICS4 国道161号安曇川地区P9橋脚他工事

R3.4月 撮影




橋脚工事
上り線(京都方面)の橋脚工事(P9、P10橋脚)が完了しました。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	青柳地区		西万木地区				上小川地区			
	延長	道路構造	延長	道路構造	延長	道路構造	延長	道路構造	延長	
延長	0.25 km		0.12 km		0.24 km		0.25 km		0.11 km 0.01 km	0.31 km
道路構造	土工		PC橋		PC橋		PC橋		土工 PC橋	土工



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

