

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和3年5月

TOPICS1 国道161号青柳地区道路改良工事

R3.5月撮影



改良工事
 地盤改良、擁壁、排水構造物等の道路改良工事を行っています。

TOPICS2 国道161号安曇川地区A1橋台他工事

R3.5月撮影



橋台・橋脚工事
 下り線(京都方面)のA1橋台、P1、P2橋脚が完了しました。

TOPICS3 国道161号安曇川地区P3橋脚他工事

R3.5月撮影




橋脚工事
 P3、P4、P8橋脚工事が始まります。

TOPICS4 国道161号安曇川地区P9橋脚他工事

R3.5月撮影



橋脚工事
 上り線(京都方面)の橋脚工事(P9、P10橋脚)が完了しました。



- 【凡例】**
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等

