

# 安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和3年6月

## TOPICS1 国道161号青柳地区道路改良工事

R3.6月撮影



**改良工事**  
地盤改良、擁壁、排水構造物等の道路改良工事を行っています。

## TOPICS2 国道161号安曇川地区A1橋台周辺

R3.6月撮影



**橋台・橋脚工事**  
下り線(京都方面)のA1橋台、P1、P2橋脚が完成しました。

## TOPICS3 国道161号安曇川地区P3橋脚他工事

R3.6月撮影




**橋脚工事**  
P3、P4、P8橋脚工事を行っています。

## TOPICS4 国道161号安曇川地区P9橋脚周辺

R3.6月撮影




**橋脚工事**  
上り線(京都方面)の橋脚工事(P9、P10橋脚)が完了しました。



- 【凡例】**
- : 土工
  - : 橋梁
  - : 国道
  - : 県道・市道等

地区名	高島市									
	青柳地区			西万木地区				上小川地区		
延長	0.25 km	0.12 km	0.24 km	0.25 km	0.11 km	0.01 km	0.11 km	0.01 km	0.31 km	
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	



- 凡例**
- : 未着手
  - : 発注手続中
  - : 施工中
  - : 完成

