

# 安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和3年8月

## TOPICS 1 国道161号青柳地区道路改良工事

R3.8月撮影



**改良工事**  
地盤改良、擁壁、排水構造物等の道路改良工事を行っています。

## TOPICS 2 国道161号安曇川地区A1橋台周辺

R3.8月撮影



**橋台・橋脚工事**  
下り線(京都方面)のA1橋台、P1、P2橋脚が完成しました。

## TOPICS 3 国道161号安曇川地区P3橋脚他工事

R3.8月撮影




**橋脚工事**  
道の駅 藤樹の里あどがわ P3、P4、P8橋脚工事を行っています。

## TOPICS 4 国道161号安曇川地区P9橋脚周辺

R3.8月撮影




**橋脚工事**  
上り線(京都方面)の橋脚工事(P9、P10橋脚)が完了しました。



- 【凡例】**
- : 土工
  - : 橋梁
  - : 国道
  - : 県道・市道等

地区名	高島市													
	青柳地区			西万木地区				上小川地区						
延長	0.25 km			0.12 km				0.24 km			0.25 km	0.11 km	0.01 km	0.31 km
道路構造	土工			PC橋				PC橋			土工	PC橋	土工	



- 凡例**
- : 未着手
  - : 発注手続中
  - : 施工中
  - : 完成

