

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和3年9月

TOPICS 1 国道161号青柳地区道路改良工事

R3.9月撮影



改良工事
地盤改良、擁壁、排水構造物等の道路改良工事を行っています。

TOPICS 2 国道161号安曇川地区A1橋台周辺

R3.9月撮影



橋台・橋脚工事
下り線(京都方面)のA1橋台、P1、P2橋脚が完了しました。

TOPICS 3 国道161号安曇川地区P3橋脚他工事


R3.9月撮影




橋脚工事
P3、P4、P8、P11橋脚工事を行っています。

TOPICS 4 国道161号安曇川地区P9橋脚周辺

R3.9月撮影




橋脚工事
上り線(京都方面)の橋脚工事(P9、P10橋脚)が完了しました。現在、P11橋脚の工事を行っています。



- 【凡例】**
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	高島市										上小川地区		
	青柳地区				西万木地区								
延長	0.25 km				0.12 km		0.24 km		0.25 km		0.11 km	0.01 km	0.31 km
道路構造	土工				PC橋		PC橋		PC橋		土工	PC橋	土工



- 凡例**
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

