

TOPICS1 橋台・橋脚の現況①

R2.3月 撮影



橋脚工事
現在の橋台・橋脚完成状況。R2年度にJR北小松駅前のP7橋脚、樹下神社前のP22、P23、P24橋脚の工事が行われます。

TOPICS2 橋台・橋脚の現況②

R2.5月 撮影



TOPICS3 小松拡張滝川橋下部工事


R2.5月 撮影




橋台工事
滝川橋のA1、A2橋台工事（Ⅱ期）、函渠工事を行っています。

小松拡張(14工区)事業 工事進捗レポート

令和2年5月



地区名	大津市 北小松地区									
延 長	0.40 km	0.41 km	0.70 km		0.60 km			0.40 km		
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋		土工	PC橋	土工



凡 例

未着手	発注手続中	施工中	完 成
-----	-------	-----	-----

