

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和2年8月

TOPICS 1 小松拡幅北小松トンネル工事

R2.8月撮影



トンネル工事
トンネル工事が始まります。現在は、トンネル掘削の準備、抗口へのアクセス道整備をしています。

TOPICS 2 小松拡幅北小松地区P7橋脚工事

R2.8月撮影



橋脚工事
JR北小松駅前の橋脚工事（P7橋脚）を行っています。

TOPICS 3 小松拡幅北小松地区P23橋脚他工事


R2.8月撮影




橋脚工事
樹下神社前の橋脚工事（P22、P23、P24橋脚）が、まもなく始まります。

TOPICS 4 小松拡幅滝川橋下部工事


R2.8月撮影



橋台工事
滝川橋のA1、A2橋台工事（Ⅱ期）函渠（地下道）工事を行っています。現在は、函渠工事を行っています。



地区名	大津市 北小松地区										
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km			0.60 km			0.40 km		
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋			土工	PC橋	土工



凡例 黄色: 未着手 青: 発注手続中 赤: 施工中 黒: 完成

