

# 小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和2年12月

## TOPICS 1 小松拡幅北小松トンネル工事

R2.12月 撮影



**トンネル工事**  
トンネル工事の掘削を行っています。

## TOPICS 2 小松拡幅北小松地区P7橋脚工事

R2.12月 撮影



**橋脚工事**  
JR北小松駅前の橋脚工事 (P7橋脚) を行っています。

## TOPICS 3 小松拡幅北小松地区P23橋脚他工事

R2.12月 撮影




**橋脚工事**  
樹下神社前の橋脚工事 (P22, P23, P24橋脚) を行っています

## TOPICS 4 小松拡幅滝川橋下部工事

R2.12月 撮影



**橋台工事**  
滝川橋のA1, A2橋台工事 (II期)、函渠 (地下道) 工事を行っています。



地区名	大津市 北小松地区									
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km		0.60 km			0.40 km		
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋		土工	PC橋	土工



**凡例**   : 未着手   : 発注手続中   : 施工中   : 完成

