

TOPICS1 小松拡幅北小松トンネル工事

R3.1月 撮影

トンネル工事

トンネル工事の掘削を行っています。

TOPICS2 小松拡幅北小松地区P7橋脚工事

R3.1月 撮影

橋脚工事

JR北小松駅前の橋脚工事（P7橋脚）を行っています。

TOPICS3 小松拡幅北小松地区P23橋脚他工事

R3.1月 撮影

橋脚工事

樹下神社前の橋脚工事（P22、P23、P24橋脚）を行っています。

TOPICS4 小松拡幅滝川橋下部工事

R3.1月 撮影

橋台工事

滝川橋のA1、A2橋台工事（Ⅱ期）、涵渠（地下道）工事を行っています。

小松拡幅(14工区)事業

令和3年1月

【凡 例】

土工

橋 梁

トンネル

国 道

県道・市道等

地区名	大津市 北小松地区										
延 長	0.40 km	0.41 km	0.70 km		0.60 km			0.40 km			
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋			土工	PC橋	土工

至:福井

北小松トンネル L=414.0m
R3.1月末掘進長 L=128.0m

上り側道

北川放水路

A1

P7

(仮称)北小松高架橋

P22 P23 P24

A2

滝川橋

至:京都

凡 例

未着手

発注手続中

施工中

完 成

北小松トンネル抗口（起点側）

北小松トンネル抗口（終点側）

切り廻し道路

作成:国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所 問い合わせ先:滋賀国道事務所 〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号 ☎077-523-1741代