

TOPICS1小松拡幅北小松トンネル工事

R3.4月撮影

トンネル工事

トンネル工事の掘削を行っています。

TOPICS2小松拡幅北小松地区P7橋脚工事

R3.4月撮影

橋脚工事

JR北小松駅前の橋脚工事（P7橋脚）は完成しました。

TOPICS3小松拡幅北小松地区P23橋脚他工事

R3.4月撮影

橋脚工事

樹下神社前の橋脚工事（P22、P23、P24橋脚）は完成しました。

TOPICS4小松拡幅滝川橋下部工事

R3.4月撮影

橋台・函渠工事

滝川橋のA1、A2橋台工事（Ⅱ期）、函渠（地下道）工事は完成しました。今後、上部工事（Ⅱ期）が始まります。

小松拡幅(14工区)事業

令和3年4月

【凡例】

土工

橋梁

トンネル

国道

県道・市道等

地区名	大津市 北小松地区									
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km		0.60 km			0.40 km		
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋		土工	PC橋	土工

至：福井

北小松トンネル L=414.0m

北川放水路

上り・下り側道

A1

P7

（仮称）北小松高架橋

P22 P23 P24

A2

滝川橋

至：京都

凡例

未着手

発注手続中

施工中

完成

北小松トンネル坑口（起点側）

北小松トンネル坑口（終点側）

切り廻し道路

作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所 問い合わせ先：滋賀国道事務所 〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号 ☎077-523-1741代