

湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和2年5月

TOPICS 1 湖西道路天神川橋脚他工事

R2.5月撮影



天神川橋
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事、上り線(福井方面)の耐震補強工事を行っています。

TOPICS 2 湖西道路雄琴川橋P1橋脚他工事

R2.5月撮影



橋脚工事
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事を行っています。

TOPICS 3 湖西道路大正寺川A1橋台工事

R2.5月撮影




大正寺川橋
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋台工事を行っています。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : トンネル
 - : 国道
 - : 県道・市道等



地区名	大津市												
	京ヶ山橋		天神川橋		御呂戸川橋		雄琴川橋		大正寺川橋		高橋川橋		
延長	0.53 km	0.88 km	0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.27 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km	
道路構造	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

