

湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和3年1月

TOPICS1 湖西道路天神川橋P2橋脚他工事

R3.1月撮影



天神川橋
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事(P2, P3, P4橋脚)、橋台改築工事(A2橋台)を行っています。

TOPICS2 湖西道路仰木の里北部地区遮音壁設置工事

R3.1月撮影



遮音壁設置
湖西道路4車線化に伴い、騒音対策の一環として遮音壁の設置工事を行っています。

TOPICS3 湖西道路雄琴川橋P1橋脚他工事

R3.1月撮影



雄琴川橋
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事(P1, P2, P3, P4橋脚)を行っています。

TOPICS4 湖西道路大正寺川橋上部工事

R3.1月撮影




大正寺川橋
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の下部工が完成し、上部工の架設工事を行っています。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等



地区名	大津市												
延長	0.53 km	0.88 km	0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.27 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km	
道路構造	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手中
 - : 施工中
 - : 完成

