

# 湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和3年2月

## TOPICS1 湖西道路天神川橋P2橋脚他工事

R3.2月撮影



**天神川橋**  
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事(P2、P3、P4橋脚)、橋台改築工事(A2橋台)を行っています。

## TOPICS2 湖西道路仰木の里北部地区遮音壁設置工事

R3.2月撮影



**遮音壁設置**  
湖西道路4車線化に伴い、騒音対策の一環として遮音壁の設置工事を行っています。

## TOPICS3 湖西道路雄琴川橋P1橋脚他工事

R3.2月撮影



**雄琴川橋**  
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の橋脚工事(P1、P2、P3、P4橋脚)を行っています。

## TOPICS4 湖西道路大正寺川橋上部工事


R3.2月撮影



**大正寺川橋**  
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の下部工が完成し、上部工の架設工事を行っています。



地区名	大津市												
京ヶ山橋	天神川橋	御呂戸川橋	雄琴川橋	大正寺川橋	高橋川橋								
延長	0.53 km	0.88 km	0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.27 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km	
道路構造	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



凡例  
 未着手  
 発注手続中  
 施工中  
 完成

