

湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和3年10月

TOPICS 1 湖西道路天神川橋

R3.10月撮影



天神川橋
下り線(京都方面)の橋脚工(P1,P2,P3橋脚)は完成。途中まで完工しているP4橋脚は、今後の工事で行います。

TOPICS 2 湖西道路雄琴川橋P1橋脚他工事

R3.10月撮影



雄琴川橋
下り線(京都方面)の橋脚工(P1,P2,P3,P4橋脚)は完成しました。現在、A1橋台の拡幅工事を行っています。

TOPICS 3 湖西道路大正寺川橋床版工事

R3.10月撮影




大正寺川橋
湖西道路4車線化に向けた、下り線(京都方面)の床版工事を行っています。



- 【凡例】
- 黄色線: 土工
 - 青線: 橋梁
 - 黒線: 国道
 - 緑線: 県道・市道等



地区名	大津市											
	京ヶ山橋		天神川橋		御呂戸川橋		雄琴川橋		大正寺川橋		高橋川橋	
延長	0.53 km		0.88 km		0.04 km		0.15 km		0.27 km		0.35 km 0.21 km 0.40 km	
道路構造	土工		土工		PC橋		土工		鋼橋		土工 既設橋 土工	



- 凡例
- 黄色: 未着手
 - 青: 発注手続中
 - 赤: 施工中
 - 黒: 完成

