


TOPICS 1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R2.6月 撮影



橋脚工事
P5、P6橋脚の土留工が完了しました。
引き続き、P5、P6橋脚、A2橋台の本体工事が始まります。

TOPICS 2 鳥居本地区文化財調査

R2.6月 撮影



埋蔵文化財調査
鳥居本地区の尾根部の埋蔵文化財調査を行っています。

TOPICS 3 佐和山地区文化財調査


R2.6月 撮影



埋蔵文化財調査
市道佐和山小野線の迂回路が完成しました。迂回路解放後、市道部の埋蔵文化財調査を行います。

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和2年6月



地区名	米原市		彦根市				鳥居本地区		佐和山地区		
延長	入江地区		松原地区				0.18 km		0.50 km		
道路構造	土工		トンネル				鋼橋	土工	鋼橋	土工	



凡 例

- ：未着手
- ：発注手続中
- ：施工中
- ：完 成

