

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和2年9月

TOPICS1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R2.9月 撮影



橋脚工事
A1橋台、P1-P4橋脚は完成しました。
現在、P5橋脚工事を行っています。
今後、P6橋脚、A2橋台の本体工事が
始まります。

TOPICS2 米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚他工事

R2.9月 撮影



橋脚工事
P5橋脚の本体工事が始まりました。
現在は、場所打ち杭打設の準備を
行っています。

TOPICS3 米原バイパス彦根トンネル工事

R2.9月 撮影




トンネル工事
彦根トンネル(起点側)の掘削工事が
始まりました。

TOPICS4 佐和山地区埋蔵文化財調査

R2.9月 撮影



埋蔵文化財調査
市道佐和山小野線の迂回路が完成
しました。迂回路解放後、市道部の
埋蔵文化財調査(R2.10以降予定)
を行います。



地区名	米原市		彦根市		鳥居本地区		佐和山地区		
	入江地区		松原地区				0.50 km		
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km		土工	鋼橋	土工
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋				



凡 例 : 未着手 : 発注手続中 : 施工中 : 完 成



A1橋台-P4橋脚



松原地区(流域下水道センター周辺)



彦根トンネル入口付近(起点側)



彦根トンネル入口付近(終点側)



近江鉄道交差部(起点側)



近江鉄道交差部(終点側)



国道8号 接続部