

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和2年10月

TOPICS1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R2.10月 撮影



TOPICS2 米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚他工事

R2.10月 撮影




TOPICS3 米原バイパス彦根トンネル工事

R2.10月 撮影



TOPICS4 佐和山地区埋蔵文化財調査

R2.10月 撮影



地区名	米原市		彦根市			
	入江地区		松原地区		佐和山地区	
延 長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工



凡 例	黄色	青	赤	黒
	: 未着手	: 発注手続中	: 施工中	: 完 成

