

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和3年2月

TOPICS1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R3.2月 撮影

橋脚工事

A1橋台、P1-P4橋脚は完成しました。
現在、P5橋脚工事を行っています。
今後、P6橋脚、A2橋台の本体工事が
始まります。



TOPICS2 米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚他工事

R3.2月 撮影

橋脚工事

P5橋脚の躯体工事が始まりました。
現在は、躯体の施工を行っています。



TOPICS3 米原バイパス矢倉川高架橋P6橋脚他工事

R3.2月 撮影

橋脚・橋台工事

まもなく矢倉川高架橋P6橋脚、A2橋台
の工事が始まります。




TOPICS4 米原バイパス彦根トンネル工事

R3.2月 撮影

トンネル工事

彦根トンネル(起点側)の掘削工事を
行っています。



地区名	米原市		彦根市		鳥居本地区		佐和山地区		
	入江地区		松原地区				0.50 km		
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km		土工	鋼橋	土工
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋				



凡例	未着手	発注手続中	施工中	完成
----	-----	-------	-----	----

