

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和3年5月

TOPICS 1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R3.5月 撮影

橋脚工事
A1橋台、P1-P4橋脚、P5橋脚は完成しました。
今後、P6橋脚、A2橋台の本体工事が始まります。

TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚他工事

R3.5月 撮影

橋脚工事
P5橋脚の躯体工事が完成しました。

TOPICS 3 米原バイパス矢倉川高架橋P6橋脚他工事

R3.5月 撮影

橋脚・橋台工事
矢倉川高架橋P6橋脚、A2橋台の工事が始まります。

TOPICS 4 米原バイパス彦根トンネル工事

R3.5月 撮影

トンネル工事
彦根トンネル(起点側)の掘削工事をしています。

