

TOPICS 1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R3.8月 撮影



TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚周辺

R3.8月 撮影



TOPICS 3 米原バイパス矢倉川高架橋P6橋脚他工事

R3.8月 撮影




TOPICS 4 米原バイパス彦根トンネル工事

R3.8月 撮影



# 米原バイパス(9工区)事業 工事進捗レポート

令和3年8月



| 地区名  | 米原市     |         | 松原地区    |         | 彦根市     |         | 鳥居本地区 |    | 佐和山地区 |    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----|-------|----|
| 延長   | 0.20 km | 0.36 km | 0.20 km | 0.77 km | 0.18 km | 0.50 km |       |    |       |    |
| 道路構造 | 土工      | 鋼橋      | 土工      | トンネル    | 鋼橋      | 土工      | 鋼橋    | 土工 | 鋼橋    | 土工 |



| 凡 例 | 黄色  | 青     | 赤   | 黒  |
|-----|-----|-------|-----|----|
|     | 未着手 | 発注手続中 | 施工中 | 完成 |

