

TOPICS 1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺 R3.11月撮影




橋脚工事
矢倉川高架橋A1橋台、P1～P5橋脚は完成しています。
現在、P6橋脚、A2橋台を施工しています。

TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋P6橋脚他工事 R3.11月撮影



橋脚・橋台工事
矢倉川高架橋P6橋脚、A2橋台の工事を行っています。


TOPICS 3 米原バイパス彦根トンネル工事 R3.11月撮影



トンネル工事
R3.9.14|トンネル工事の掘削が完了しました。引き続き覆工コンクリート等の施工を進めています。

米原バイパス(9工区)事業 工事進捗レポート

令和3年11月



地区名	米原市		彦根市		鳥居本地区		佐和山地区	
	入江地区	松原地区	松原地区	鳥居本地区	佐和山地区	佐和山地区	佐和山地区	佐和山地区
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km	0.50 km	0.50 km
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工	鋼橋	土工

至: 福井

矢倉川高架橋 L=366.3m

彦根トンネル L=773.0m R3.9.14 掘進長L=773.0m貫通

近江鉄道

至: 京都

凡例 黄色 : 未着手 青 : 発注手続中 赤 : 施工中 黒 : 完成

