

栗東水口道路 I (先線) 事業 工事進捗レポート

令和3年5月

TOPICS1 栗東水口道路上砥山地区改良工事

R3.5月撮影

工事用進入路
上砥山の切土、開削道路整備のための工事用進入路が完成しました。



TOPICS2 栗東水口道路上砥山地区改良工事

R3.5月撮影

改良工事
樹木の伐採が終わり、切土工事を行っています。



TOPICS3 栗東水口道路上砥山高架橋A1橋台他工事

R3.5月撮影


橋台・橋脚工事
上砥山高架橋のA1橋台・P1橋脚工事、用水路の函渠工事が完了しました。



TOPICS4 栗東水口道路上砥山高架橋P5橋脚他工事


R3.5月撮影

橋脚工事
上砥山高架橋のP3-P6橋脚工事が始まります。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	栗東市			
	小野地区		上砥山地区	
延長	0.08 km	0.56 km	0.28 km	0.32 km
道路構造	土工	土工	鋼橋	鋼橋



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

