

# 単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約したR7野洲栗東バイパス大橋地区他遮音壁設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月25日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局滋賀国道事務所長

田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市浜大津二丁目5番9号

氏名 株式会社昭建

代表取締役社長 中村 智

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		188,748,792	
遮音壁工						
		式	1		187,954,236	
遮音壁本体工						
区間①(H=4,0m)						
		式	1		36,130,791	
支柱建込	A型 支柱間隔2m 4m<H≤8m					
(壁高欄天端)		m	123	148,626	18,280,998	
支柱建込	A型 支柱間隔4m 4m<H≤8m					
(杭基礎)		m	8	70,643	565,144	
土留板						
		m <sup>2</sup>	2	51,695	103,390	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 500×1960 4m<H≤8m					
(壁高欄天端)		m <sup>2</sup>	493	32,285	15,916,505	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 500×3960 4m<H≤8m					
(杭基礎)		m <sup>2</sup>	38	33,283	1,264,754	
遮音壁本体工						
区間②(H=4,0m)						
		式	1		146,124,461	
支柱建込	A型 支柱間隔2m 4m<H≤8m					
(壁高欄天端)		m	459	142,434	65,377,206	
支柱アツカ	B型 支柱間隔2m 4m以上8m以下					
(壁高欄背面)		m	59	11,562	682,158	
支柱建込	支柱間隔2m 4m<H≤8m 穿孔アツカ方式					
(壁高欄背面)		m	59	196,043	11,566,537	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 500×1960 4m<H≤8m					
		m <sup>2</sup>	2,080	32,932	68,498,560	
遮音壁本体工						
区間③(H=4,0m)						
		式	1		5,698,984	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱建込 (杭基礎)	A型 支柱間隔4m 4m<H≤8m	m	26	86,283	2,243,358	
土留板		m <sup>2</sup>	8	42,212	337,696	
しゃ音板・透光板 (杭基礎)	しゃ音板 500×3960 4m<H≤8m	m <sup>2</sup>	129	24,170	3,117,930	
仮設工		式	1		794,556	
交通管理工		式	1		794,556	
交通誘導警備員		式	1		794,556	
直接工事費		式	1		188,748,792	
共通仮設費		式	1		11,601,058	
共通仮設費		式	1		1,083,487	
技術管理費		式	1		59,367	
道路施設基本 <sup>テ</sup> - <sup>ク</sup> 作成費用		式	1		59,367	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,024,120	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,517,571	
純工事費		式	1		200,349,850	

