

栗東水口道路 I (先線) 事業 工事進捗レポート

令和5年12月

TOPICS 1 栗東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路改良工事
栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、栗東水口道路小野地区排水構造物他工事

現在、道路用地内で地盤改良を行っています。
次に、橋梁下部工(A2)を施工して、交差点周りの整備を行います。

R5.12月撮影



TOPICS 2 栗東水口道路上砥山切土(3期)工事


R5.12月撮影



切土工事
上砥山の切土(3期)工事完了。
現在、(4期、5期)工事の発注手続き中。

TOPICS 3 栗東水口道路上砥山切土(3期)工事


R5.12月撮影



切土工事
上砥山の切土(3期)工事完了。
引き続き切土工事を進めます。

TOPICS 4 栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事
栗東水口道路上砥山地区側道整備他工事

R5.12月撮影



今後、側道部の盛土工事と、本線の上部工事を進めていきます。

