
## | 東東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路改良工事 栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、栗東水口道路小野地区排水構造物他工事 | 現在、道路用地内で地盤改良を行っています。 次に、橋梁下部エ (A2) を施エして、交差点周りの 整備を行います。 | 国道・号 栗東水口道路 | 東東水口道路 | 東東水田 | 東東水田 | 東東水田 | 東東水田 | 東東田 | 東東水田 | 東東田 | 東東田







#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年4月



# TOPICS 1 果東水口道路一野地区道路横造物他工事、果東水口道路小野地区道路改良工事 果東水口道路・野地区道路横造物他工事、果東水口道路小野地区接水構造物他工事 東東水口道路三ツ池高架橋側上部工事 現在、道路用地内で地盤改き行っています。 次に、橋梁下部エ(A2)を施エして、交差点周りの整備を行います。







#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年5月



### TOPICS 1 - 果東水口道路一野地区接水構造物他工事、果東水口道路一野地区道路標造物他工事、 - 果東水口道路三ツ池高架橋側上部工事 - 三ツ池高架橋A2橋台が元成しました。 - 今後は、路床盛上及び施壁工事、上部 工事を進めていきます。 - 国道1号 - 果東水口道路 - 東東水口道路 - 東東水口道路








#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年6月



# TOPICS 2 栗東水口道路上砥山切土(4期)工事 栗東水口道路上砥山切土(5期)工事 切土工事 上砥山の切土工事 (4期、5期)を進めています。 至 草津市





#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年7月









#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年8月









#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年9月



#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年10月
















# TOPICS 1 - 東京水口道路ニツ池高架橋A2橋台他工事、栗京水口道路小野地区道路橋造物他工事、栗京水口道路上部二事、栗京水口道路上低山地区側道他舗装工事、栗京水口道路上低山地区側道他舗装工事 - 上部工事 現在、橋桁の製作を工場で進めています。 - 国道1号 - 東東水口道路 - 東東水口道路








#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和6年11月













#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート


令和6年12月






#### TOPICS 1 - 果東水口道路一野地区排水構造物他工事、果東水口道路一ツ池高架構造物他工事、果東水口道路上砂山高架構鋼上部工事、 果東水口道路上延山地区舗装工事、果東水口道路上延山地区側道他舗装工事 ・ マットの組立が完了し、上部エの 架設を進めています。 - 国道 日 ・ 東東水口道路 - 日 田道 日








#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート

令和7年1月











#### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート


令和7年2月







### 栗東水口道路 I (先線)事業 工事進捗レポート











令和7年3月

