

# 米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和5年12月

## TOPICS 1 米原バイパス矢倉川高架橋(A1-P5)鋼上部工事

R5.12月 撮影



## TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事 米原バイパス松原地区他道路改良工事

R5.12月 撮影




## TOPICS 3 米原バイパス鳥居本高架橋下部工事

R5.12月 撮影



## TOPICS 4 米原バイパス佐和山高架橋下部工事 近江鉄道横断函渠工事

R5.12月 撮影



地区名	米原市				彦根市			
	入江地区		松原地区		鳥居本地区		佐和山地区	
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km		
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工	鋼橋	土工

