

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和6年8月

TOPICS 1

米原バイパス矢倉川高架橋(A1-P5)鋼上部工事、
米原バイパス入江地区他構造物整備工事

R6.8月撮影

至 長浜市

上部工事
現在、A1-P5区間の上部工を施工しています。

至 彦根市

TOPICS 2

米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事
米原バイパス松原地区他構造物整備工事

R6.8月撮影

至 長浜市

上部工事
橋桁の製作、ヤード整備が完了しました。
今後、上部工の架設を進めています。

至 彦根市

TOPICS 3

米原バイパス鳥居本高架橋鋼上部工事、米原バイパス彦根トンネル舗装工事、
米原バイパス鳥居本地区道路改良工事

R6.8月撮影

至 長浜市

上部工事
現在、橋桁の製作を工場で行っています。

トンネル舗装工事
トンネル内のコンクリート舗装が完了しました。今後、管路・送水管等を設置していきます。

至 彦根市

TOPICS 4

米原バイパス佐和山高架橋上部工事、米原バイパス鳥居本地区道路改良他工事
国道8号米原バイパス横断に伴う鉄道施設工事


R6.8月撮影

至 彦根市

改良工事
近江鉄道の軌道切替工事を施工しています。

至 長浜市

上部工事
現在、橋桁の製作を工場で行っています。



地区名	米原市	松原地区	彦根市
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km
道路構造	土工	鋼橋	土工



凡例
黄色 : 未着手
青 : 発注手続中
赤 : 施工中
黒 : 完成

