

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1 米原バイパス入江地区他舗装工事、米原バイパス入江地区他構造物整備工事

至 長浜市

R7.3月 撮影

上部工事
現在、A1～P5区間の上部工の施工が完了しました。

至 彦根市

TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事、米原バイパス松原地区他構造物整備工事、米原・彦根国道8号米原バイパスこ線橋新設、米原バイパス入江地区他舗装工事、米原バイパス松原地区他改良工事

至 長浜市

R7.3月 撮影

上部工事
P6～A2間の上部工の架設は完了しています。今後、P5～P6間の上部工の架設を進めています。

至 彦根市

TOPICS 3 米原バイパス鳥居本高架橋鋼上部工事、米原バイパス松原地区他舗装工事、米原バイパス鳥居本地区道路改良工事

至 長浜市

R7.3月 撮影

上部工事
上部工の架設が完了し、床版工を進めています。

至 彦根市

TOPICS 4 米原バイパス佐和山高架橋上部工事、米原バイパス鳥居本地区道路改良工事、国道8号米原バイパス横断に伴う鉄道施設工事、米原バイパス鳥居本地区他舗装工事、米原バイパス入江地区他構造物整備工事、米原バイパス佐和山地区他改良工事


至 彦根市

R7.3月 撮影

改良工事
近江鉄道の軌道切替工事が完了しており、アンダーパスするボックスカルバート、U型擁壁の施工をしています。

至 長浜市

上部工事
上部工の架設が完了し、床版工を進めています。



地区名	米原市		松原地区		彦根市	鳥居本地区	佐和山地区		
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km		0.18 km	0.50 km		
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル		鋼橋	土工	鋼橋	土工

矢倉川高架橋

至:長浜市

至 彦根市

鳥居本高架橋

至 長浜市

至 彦根市

佐和山高架橋

至 彦根市

至 長浜市

近江鉄道

アンダーパス区間

西法寺川

米原トンネル L=773.0m R3.9.14 掘進長L=773.0m貫通

凡例

- 黄色: 未着手
- 青: 発注手続中
- 赤: 施工中
- 黒: 完成

