

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和7年8月

TOPICS 1 米原バイパス入江地区他舗装工事

至 長浜市

R7.8月 撮影

車線切替をして、本線の舗装、排水構造物等の工事を進めます。

至 彦根市

TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事、米原バイパスこ線橋新設工事、米原バイパス入江地区他舗装工事

至 長浜市

R7.8月 撮影

P5橋脚～A2橋台間の上部工が完了しました。引続き本線の舗装工事を進めます。

至 彦根市

TOPICS 3 米原バイパス松原地区他舗装工事

至 長浜市

R7.8月 撮影

本線の舗装工事を進めます。

至 彦根市

TOPICS 4 国道8号米原バイパス横断に伴う本体図案他工事、米原バイパス鳥居本地区他舗装工事

至 長浜市

R7.8月 撮影

近江鉄道下のボックスカルバート、U型擁壁の躯体工が完了しました。引続き本線の舗装工事を進めます。

至 彦根市

