

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和5年6月

TOPICS 1 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事
野洲川橋P1橋脚他工事、野洲川橋P10橋脚他工事

R5.6月撮影



橋脚工事
野洲川から野洲市域にかけての橋脚工事を進めています。

至 野洲市

至 草津市

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庭地区函渠他設置工事
野洲栗東バイパス出庭地区函渠他設置工事

R5.6月撮影



改良工事
栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。

至 栗東市

至 野洲市

TOPICS 3 野洲栗東バイパス中ノ井川橋上部工事

R5.6月撮影



上部工事
橋梁上部の架設工事を進めています。

至 野洲市

至 草津市

TOPICS 4 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事

R5.6月撮影




橋梁下部工事
国道1号と8号の分岐区間で下部工事を進めています。

至 草津市


至 甲賀市

至 野洲市



- 【凡例】**
- 黄色線 : 土工
 - 青線 : 橋梁
 - 黒線 : 国道
 - 緑線 : 県道・市道等

地区名	野洲市							守山市		栗東市													
	小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区				立入地区	出庭地区			中地区	宅屋地区		大橋地区	手原地区							
延長	1.90 km							0.60 km		2.20 km													
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工



- 凡例**
- 黄色 : 未着手
 - 青 : 発注手続中
 - 赤 : 施工中
 - 黒 : 完成



小篠原地区 (国道8号接続部) 至 竜王町

至 草津市

至 草津市



出庭地区 至 野洲市

至 草津市

至 草津市



手原地区 至 草津市

至 野洲市

至 野洲市