

TOPICS 1

野洲県東バイパス野洲川橋右岸側上部工事、野洲県東バイパス野洲川橋(P2—P9)鋼上部工事、
野洲県東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事、野洲県東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事、
野洲県東バイパス七間場高架橋鋼上部工事


R7.1月 撮影



TOPICS 2

野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、
野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.1月 撮影



TOPICS 3

野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、
野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事、
野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.1月 撮影



TOPICS 4

野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、
野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事、
野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事

R7.1月 撮影



手原高架橋の桁架設工事に向けて
転回路を設けました。
橋桁の架設を進めます。

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和8年1月



工程精査中

野洲市小篠原～(主)守山栗東線(延長約2.8km)

令和8年度（部分開通予定）

※暫定2車線

(主)守山栗東線～栗東市手原(延長約1.9km)

【凡 例】

D : ハーフランプ

フルタイム

○ : カルナリ
 : 土工

: 橋梁

——：国道等

——：県道・市道等

地区名	野洲市										守山市		栗東市																					
	小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区				立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区		大橋地区		手原地区														
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.36km		0.20km		0.12							
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土									
至：竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋		至：草津	
	<p>P10号合流部 A1 P2 OH・OFFランプ P12 (市)三上市三宅線 P17 P22 P23 (県)小島野洲線 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P1 (多田橋) P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A2 (市)野洲川幹線 A1 P1 P2 P3 OH・OFFランプ P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 (県)守山栗東線 P11 P12 P13 P14 A2 4号 5号 6号 8号 (市)出庭林線 9号 1号 2号 OH・OFFランプ 3号 4号 5号 A1 A2 (県)片岡栗東線 OH・OFFランプ A1 A2 A1 A2 (市)大橋墓地線 OH・OFFランプ A2 P1 A1 A1 P1 P2 P3 P4 A2</p>																																	





凡例

未着手

発注手続中

施工中

完成

凡例  : 未着手  : 発注手続中  : 施工中  : 完成

① 三上地区



② 野洲川橋・七間場高架橋



③ 出庭地区



④ 大橋・手原地区

