

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和8年6月

TOPICS 1 野洲渠東バイパス行畑高架橋(P12-P17)PC上部工事



TOPICS 2 野洲東バイパス野洲川橋右岸鋼上部工事、野洲東バイパス野洲川橋(P2-P9)鋼上部工事、
野洲東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事、野洲東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事、
野洲東バイパス七間場高架橋鋼上部工事



TOPICS 3 野洲栗東バイパス出度高架橋(A1-P2)PC上部工事、野洲栗東バイパス出度高架橋(P2-P4)PC上部工事
R7野洲栗東バイパス出度地区道路改良工事、野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事、
R8野洲栗東バイパス中地区他舗装工事、R8野洲栗東バイパス中地区他側道舗装工事



TOPICS 4 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、R7野洲栗東バイパス手原地区他道路整備工事、
野洲栗東バイパス手原地区他遮音壁設置工事、野洲栗東バイパス大橋南地区擁壁設置他工事、
野洲栗東バイパス大橋地区他道路整備他工事、R7野洲栗東バイパス大橋地区他遮音壁設置工事



地区名	野洲市										守山市		栗東市																				
延長	1.90 km										0.60 km		出庭地区				中地区		宅屋地区		大橋地区		手原地区										
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工								
至:竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋		至:草津市
	ON・OFFランプ										ON・OFFランプ		ON・OFFランプ		ON・OFFランプ				ON・OFFランプ				ON・OFFランプ		ON・OFFランプ		ON・OFFランプ		ON・OFFランプ		ON・OFFランプ		
	農道 A1 P2 P7 P12 P17 P22 P27 P28 P29 P30 P31										(市)三上 市三宅線		(県)小島 野洲線		(市)立入 野洲川線		(主)守山 栗東線				(市)出庭 林線 (工事中)				(県)片岡 栗東線		(市)大橋 墓地線		A2 P1 A1		A1 P1 P2 P3 P4 A2		至:草津市

凡 例

未着手

発注手続中

施工中

完 成

