

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和8年7月

TOPICS 1 野洲栗東バイパス行畑高架橋(P12-P17)PC上部工事



TOPICS 2 野洲栗東バイパス野洲川橋右岸側上部工事、野洲栗東バイパス野洲川橋(P2-P9)鋼上部工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋P27鋼脚他工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋鋼上部工事



TOPICS 3 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1-P2)PC上部工事、野洲栗東バイパス出庭高架橋(P2-P4)PC上部工事、R7野洲栗東バイパス出庭地区道路改良工事、野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事、R8野洲栗東バイパス中地区他道路舗装工事



TOPICS 4 野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事、R7野洲栗東バイパス手原地区他道路整備工事、野洲栗東バイパス手原地区他道路改良工事、R6野洲栗東バイパス手原地区他道路舗装工事、R7野洲栗東バイパス大橋地区他道路整備工事、野洲栗東バイパス大橋地区他道路舗装工事、R8野洲栗東バイパス大橋地区他道路舗装工事



地区名	野洲市	守山市	栗東市
小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区
延長	1.90 km	0.60 km	2.20 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋
行畑高架橋	三上高架橋	七間場高架橋	野洲川橋
出庭高架橋	出庭3号高架橋	中ノ井川橋	大橋高架橋
名神OFFランプ橋	手原高架橋		
至 竜王町	至 栗東市	至 草津市	至 草津市

① 行畑高架橋



② 野洲川橋



③ 中・宅屋地区



④ 手原高架橋

