

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和5年6月

TOPICS 1 R5.5月撮影

改良工事
A1橋台の背面において、擁壁、排水構造物等の工事は完成しています。

至 マキノ町



至 大津市

TOPICS 2 国道161号西万木高架橋(A1-P4)PC上部工事 R5.6月撮影

橋梁上部工事
A1橋台～P4橋脚間のコンクリート橋の上部が完成しました。



至 マキノ町

至 大津市

TOPICS 3 R5.6月撮影

橋脚工事
P4～P9～P11～P12橋脚は完成しています。



至 マキノ町


至 大津市

TOPICS 4 R5.6月撮影




至 マキノ町

橋脚工事
現在、藤樹神社口交差点の南側でP13～P17橋脚及び第2跨道橋A2橋台等が完成しました。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	高島市																					
	青柳地区			西万木地区				上小川地区														
延長	0.25 km			0.12 km				0.24 km			0.25 km			0.11 km			0.01 km			0.31 km		
道路構造	土工			PC橋				PC橋			PC橋			土工			PC橋			土工		



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

