


TOPICS 1 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.4月 撮影

上部工の桁製作を工場で進めています。

至 マキノ町

至 大津市



TOPICS 2 国道161号安曇川町上小川地区改良工事、国道161号上小川北地区改良工事

R7.4月 撮影

本線盛土工事の一部完了しており、引続き改良工事にて盛土工事を進めています。

至 マキノ町

至 大津市



TOPICS 3 国道161号安曇川町上小川地区改良工事、国道161号上小川北地区改良工事

R7.4月 撮影

本線盛土工事の一部、擁壁工事が完了しております。引続き改良工事にて盛土工事を進めています。

至 マキノ町

至 大津市



TOPICS 4 国道161号安曇川町上小川地区改良工事、国道161号上小川北地区改良工事

R7.4月 撮影

本線の盛土工事の一部が完了しており、引続き改良工事にて本線の盛土工事を進めています。


至 マキノ町

至 大津市




安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和7年4月



地区名	高島市							
	青柳地区			西万木地区		上小川地区		
延長	0.25 km	0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km	0.31 km
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋	土工



凡 例

- 未着手
- 発注手続中
- 施工中
- 完 成

① 青柳交差点



② 藤樹神社口交差点



③ 文化芸術会館前交差点



④ 上小川第2跨道橋

