


TOPICS 1 国道161号西万木高架橋(P4-P8)PC上部工事

R7.5月 撮影

上部工の桁製作を工場で進めます。

至 マキノ町

至 大津市




TOPICS 2 国道161号安曇川町上小川地区改良工事、国道161号上小川北地区改良工事

R7.5月 撮影

本線の盛土の一部が完了し、引続き改良工事にて本線の盛土工を進めます。

至 マキノ町

至 大津市



TOPICS 3 国道161号安曇川町上小川地区改良工事、国道161号上小川北地区改良工事

R7.5月 撮影

本線の盛土の一部、補強土壁が完了し、引続き改良工事にて本線の盛土工を進めます。

至 マキノ町

至 大津市



TOPICS 4 国道161号安曇川町上小川地区改良工事、国道161号上小川北地区改良工事

R7.5月 撮影

本線の盛土の一部が完了し、引続き改良工事にて本線の盛土工を進めます。


至 マキノ町

至 大津市




安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和7年5月



地区名	高島市								
	青柳地区			西万木地区			上小川地区		
延 長	0.25 km			0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km
道路構造	土工			PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋



凡 例	未着手	発注手続中	施工中	完 成
-----	-----	-------	-----	-----

① 青柳交差点



② 藤樹神社口交差点



③ 文化芸術会館前交差点



④ 上小川第2跨道橋

