

TOPICS 1

国道161号西万木高架橋 (P4-P8) PC上部工事

R7.7月 撮影

上部工の桁製作が完了し、架設を進めます。

至 マキノ町

至 大津市

国道161号

TOPICS 2

国道161号上小川北地区改良工事

R7.7月 撮影

本線の盛土の一部が完了し、引き続き改良工事にて本線の盛土工を進めます。

至 マキノ町

至 大津市

国道161号

TOPICS 3

国道161号上小川北地区改良工事

R7.7月 撮影

本線の盛土の一部、補強土壁が完了し、引き続き改良工事にて本線の盛土工を進めます。

至 大津市

至 マキノ町

国道161号

TOPICS 4

国道161号上小川北地区改良工事

R7.7月 撮影

本線の盛土の一部が完了し、引き続き改良工事にて本線の盛土工を進めます。



至 マキノ町

至 大津市

国道161号

安曇川地区交差点立体化事業 工事進捗レポート

令和7年7月



地区名	高島市								
	青柳地区			西万木地区				上小川地区	
延 長	0.25 km	0.13 km	0.13 km	0.16 km	0.17 km	0.11 km	0.01 km	0.31 km	
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	PC橋	土工	

